

جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز

أداء الصرف المالي


الحالة المالية

أداء المبادرات

عدد المبادرات



قيمة العقود الموقعة
المخطط صرفه
المعتمد صرفه



5

| رقم المبادرة | اسم المبادرة | قيمة التعاقد | المستحق صرفه | المعتمد صرفه | أداء المبادرة | الصرف الفعلي | أداء الصرف المالي |
|--------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|
| 225 | برنامج ريادة الأعمال | 8,299,000 | 8,299,000 | 8,299,000 | | 8,299,000 | |
| 227 | بناء مستودع البيانات ونظم ذكاء الأعمال | 2,969,000 | 1,513,000 | 2,236,000 | | 2,649,000 | |
| 229 | تأسيس مركز تطوير المحتوى الرقمي للبرامج الأكاديمية في الجامعة | 10,469,000 | 3,480,000 | 10,469,000 | | 10,469,000 | |
| 233 | تطوير المصادر التعليمية المفتوحة | 8,186,000 | 8,186,000 | 8,186,000 | | 8,186,000 | |
| 268 | مشروع المختبرات المركزية للجامعة | 8,517,000 | 8,517,000 | 8,517,000 | | 8,517,000 | |

ملخص معلومات المبادرة

| | |
|---------------|-----------------------|
| رقم المبادرة | 225 |
| اسم المبادرة | برنامج ريادة الأعمال |
| مالك المبادرة | د/ أحمد بن سهيل عجيته |

ملخص معلومات المشاريع

| العقد | الجهة المنفذة | تاريخ بدء المشروع | تاريخ نهاية المشروع | قيمة العقد | نسبة الاكتمال الفعلي |
|---------|--|-------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| تشغيلي | معهد التنمية والخدمات الاستشارية - جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن | 10-07-2017 | 09-07-2018 | 3,535,000 ريال | 100% |
| رأسمالي | معهد التنمية والخدمات الاستشارية - جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن | 20-07-2017 | 19-07-2018 | 4,764,000 ريال | 100% |

مخرجات المبادرة المخطط تسليمها



| حالة الصرف | حالة شهادة | الحسميات | تاريخ التسليم المخطط | قيمة المخرج | نوع المشروع | مسوغات القبول | اسم المخرج | المخرج الرئيسي |
|---------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------------|
| تم الصرف | مقبول | 0 ريال | 10-12-2017 | 100,000 | تشغيلي | | تحديد الأنشطة والبرامج | |
| تم الصرف | مقبول | 0 ريال | 20-12-2017 | 130,000 | تشغيلي | | الاعداد والتنظيم للقاء التعريفية التأسيسي | |
| تم الصرف | مقبول | 0 ريال | 15-05-2018 | 300,000 | تشغيلي | | الاعداد والتنظيم للقاء التعريفية الاول لرواد الاعمال | |
| تم الصرف | مقبول | 0 ريال | 07-06-2018 | 500,000 | تشغيلي | | إعداد وتنفيذ مجموعة من البرامج التأهيلية | |
| تم الصرف | مقبول | 0 ريال | 07-06-2018 | 500,000 | تشغيلي | | إعداد وتنفيذ مجموعة من البرامج التطويرية | |
| تم الصرف | مقبول | 0 ريال | 07-06-2018 | 940,000 | تشغيلي | | إعداد وتنفيذ مجموعة من البرامج التخصصية | |
| تم الصرف | مقبول | 0 ريال | 07-06-2018 | 765,000 | تشغيلي | | إعداد وتنفيذ مجموعة من البرامج الريادية | |
| تم الصرف | مقبول | 0 ريال | 12-06-2018 | 300,000 | تشغيلي | | اللقاء التعريفية الأول برجال و سيدات الأعمال | |
| تم الصرف | مقبول | 0 ريال | 03-12-2017 | 483,000 | رأسمالي | | تصميم هوية إعلامية مناسبة للمشروع وبرامج اعلامية مصاحبة | |
| تم الصرف | مقبول | 0 ريال | 12-12-2017 | 60,000 ريال | رأسمالي | | إعداد اللوائح المنظمة لعمل المشروع | |
| تم الصرف | مقبول | 0 ريال | 15-03-2018 | 60,000 ريال | رأسمالي | | اختيار موظفين لتشغيل المشروع | |
| تم الصرف | مقبول | 0 ريال | 19-03-2018 | 405,000 | رأسمالي | | تجهيز مقر المشروع | |
| تم الصرف | مقبول | 0 ريال | 28-03-2018 | 150,000 | رأسمالي | | تصميم موقع إلكتروني تفاعلي للمشروع | |
| تم الصرف | مقبول | 0 ريال | 29-03-2018 | 1,000,000 | رأسمالي | | تأثيث المكاتب والقاعات | |
| تم الصرف | مقبول | 0 ريال | 03-04-2018 | 2,606,000 | رأسمالي | | الأجهزة والمتطلبات الفنية | |
| | | 0 ريال | | 8,299,000 ريال | | | | |



| ملخص معلومات المبادرة | |
|-----------------------|--|
| رقم المبادرة | 227 |
| اسم المبادرة | بناء مستودع البيانات ونظم ذكاء الأعمال |
| مالك المبادرة | د.خالد النويصر |

| ملخص معلومات المشاريع | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| العقد | الجهة المنفذة | تاريخ بدء المشروع | تاريخ نهاية المشروع | قيمة العقد | نسبة الاكتمال الفعلي |
| تشغيلي | معهد التنمية والخدمات الاستشارية - جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن | 15-05-2017 | 14-05-2018 | 413,000 ريال | 82% |
| رأسمالي | معهد التنمية والخدمات الاستشارية - جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن | 15-05-2017 | 14-05-2020 | 2,556,000 ريال | 72% |

| مخرجات المبادرة المخطط تسليمها | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------|-------------|--------------------------|----------------------|---------------|----------------------------|------------|
| المخرج الرئيسي | اسم المخرج | مسوغات القبول | نوع المشروع | قيمة المخرج | تاريخ التسليم المخطط | الحسميات | حالة شهادة | حالة الصرف |
| | التشغيل والصيانة والدعم الفني لمستودع البيانات ونظم ذكاء الأعمال | | تشغيلي | 413,000 | 18-12-2017 | 0 ريال | ملغي | تم الصرف |
| | حصر مصادر البيانات | | رأسمالي | 200,000 | 21-12-2017 | 0 ريال | مقبول | تم الصرف |
| | تجهيز مؤشرات الأداء | | رأسمالي | 50,000 ريال | 10-05-2018 | 0 ريال | مقبول | تم الصرف |
| | تصميم مستودع البيانات | | رأسمالي | 170,000 | 24-05-2018 | 0 ريال | مقبول | تم الصرف |
| | تحسين جودة البيانات | | رأسمالي | 480,000 | 13-09-2018 | 0 ريال | مقبول | تم الصرف |
| | بناء وتجهيز طبقة العرض | | رأسمالي | 200,000 | 11-11-2018 | 0 ريال | مقبول | تم الصرف |
| | تنفيذ مستودع البيانات | | رأسمالي | 320,000 | 03-03-2019 | 0 ريال | جاري العمل - الجهة المنفذة | لم يبدأ |
| | بناء مؤشرات الأداء الرئيسية | | رأسمالي | 1,136,000 | 28-04-2019 | 0 ريال | مقبول | تم الصرف |
| | | | | 2,969,000 ريال | | 0 ريال | | |



| ملخص معلومات المبادرة | |
|-----------------------|---|
| رقم المبادرة | 229 |
| اسم المبادرة | تأسيس مركز تطوير المحتوى الرقمي للبرامج الأكاديمية في الجامعة |
| مالك المبادرة | الدكتور عبدالله البهدل |

| ملخص معلومات المشاريع | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| العقد | الجهة المنفذة | تاريخ بدء المشروع | تاريخ نهاية المشروع | قيمة العقد | نسبة الاكتمال الفعلي |
| تشغيلي | معهد التنمية والخدمات الاستشارية - جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن | 15-05-2017 | 14-05-2018 | 413,000 ريال | 100% |
| رأسمالي | معهد التنمية والخدمات الاستشارية - جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن | 15-05-2017 | 14-05-2020 | 10,056,000 ريال | 37% |

| مخرجات المبادرة المخطط تسليمها | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|----------------------|----------|------------|------------|
| المخرج الرئيسي | اسم المخرج | مسوغات القبول | نوع المشروع | قيمة المخرج | تاريخ التسليم المخطط | الحسميات | حالة شهادة | حالة الصرف |
| | إنهاء خدمات التشغيل والصيانه للسنة الاولى لمركز تطوير المحتوى | | تشغيلي | 206,500 | 07-03-2018 | 0 ريال | مقبول | تم الصرف |
| | إنهاء خدمات تشغيل وصيانه السنة الاولى لإستوديوهات البث | | تشغيلي | 206,500 | 07-03-2018 | 0 ريال | مقبول | تم الصرف |
| | تقييم الوضع الحالي لتطوير المحتوى الرقمي، والمتوقع بعد إنجاز المشروع | | رأسمالي | 305,000 | 02-11-2017 | 0 ريال | مقبول | تم الصرف |
| | تحليل إحتياجات تطوير مقررات الجامعة وإختيار المقررات | | رأسمالي | 40,000 ريال | 31-12-2017 | 0 ريال | مقبول | تم الصرف |
| | تصميم وتوريد وتركيب حلول ونظم لتأليف المحتوى الرقمي للمقررات | | رأسمالي | 410,000 | 14-03-2018 | 0 ريال | مقبول | تم الصرف |
| | تصميم وتوريد وتركيب وتنفيذ الحلول التقنية لاستوديوهات الإنتاج الصوتي والمرئي | | رأسمالي | 1,257,000 | 28-08-2018 | 0 ريال | مقبول | تم الصرف |
| | تصميم وتنفيذ استوديوهات البث التعليمي | | رأسمالي | 750,000 | 19-09-2018 | 0 ريال | مقبول | تم الصرف |
| | تصميم وتوريد وتنفيذ حلول مركز تطوير المقررات | | رأسمالي | 305,000 | 01-10-2018 | 0 ريال | مقبول | تم الصرف |



| | | الرقمية | | | | |
|----------|-------|---------------|------------|-------------------|---------|--|
| تم الصرف | مقبول | 0 ريال | 21-04-2019 | 1,000,000 | رأسمالي | تصميم وتطوير عدد من المقررات الإلكترونية الرقمية وفق معايير جودة المقررات |
| تم الصرف | مقبول | 0 ريال | 25-04-2019 | 4,899,000 | رأسمالي | تصميم وتنفيذ معامل التعلم الإلكترونية المفتوحة لطلاب الجامعة |
| تم الصرف | مقبول | 0 ريال | 08-09-2019 | 1,090,000 | رأسمالي | تدريب كوادر الجامعة من متخصصي التعلم الإلكتروني وأعضاء هيئة التدريس على معايير جودة المقررات الإلكترونية |
| | | 0 ريال | | 10,469,000 | | ريال |



| ملخص معلومات المبادرة | |
|-----------------------|----------------------------------|
| رقم المبادرة | 233 |
| اسم المبادرة | تطوير المصادر التعليمية المفتوحة |
| مالك المبادرة | الدكتور عبدالله البهدل |

| ملخص معلومات المشاريع | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| العقد | الجهة المنفذة | تاريخ بدء المشروع | تاريخ نهاية المشروع | قيمة العقد | نسبة الاكتمال الفعلي |
| تشغيلي | معهد التنمية والخدمات الاستشارية - جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن | 15-05-2017 | 14-05-2018 | 4,130,000 ريال | 100% |
| رأسمالي | معهد التنمية والخدمات الاستشارية - جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن | 15-05-2017 | 14-05-2020 | 4,056,000 ريال | 25% |

| مخرجات المبادرة المخطط تسليمها | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|----------------------|----------|------------|------------|
| المخرج الرئيسي | اسم المخرج | مسوغات القبول | نوع المشروع | قيمة المخرج | تاريخ التسليم المخطط | الحسميات | حالة شهادة | حالة الصرف |
| | تشغيل وصيانة مستودع الكائنات التعليمية LOR | | تشغيلي | 784,000 | 11-03-2018 | 0 ريال | مقبول | تم الصرف |
| | تشغيل وصيانة نظام إنتاج المقررات الرقمية | | تشغيلي | 1,250,000 | 11-03-2018 | 0 ريال | مقبول | تم الصرف |
| | تشغيل وصيانة إستوديوهات الإنتاج المرئي | | تشغيلي | 450,000 | 11-03-2018 | 0 ريال | مقبول | تم الصرف |
| | تشغيل وصيانة إستوديوهات الإنتاج الصوتي | | تشغيلي | 450,000 | 11-03-2018 | 0 ريال | مقبول | تم الصرف |
| | تشغيل وصيانة معاميل التعلم الإلكتروني المفتوح | | تشغيلي | 800,000 | 11-03-2018 | 0 ريال | مقبول | تم الصرف |
| | تشغيل وصيانة نظام جودة الكائنات التعليمية | | تشغيلي | 396,000 | 11-03-2018 | 0 ريال | مقبول | تم الصرف |
| | توريد وتركيب رخص برمجية مستودع الكائنات التعليمية | | رأسمالي | 550,000 | 08-03-2018 | 0 ريال | مقبول | تم الصرف |
| | خدمات إحترافية لتخصيص وموائمة مستودع الكائنات التعليمية | | رأسمالي | 450,000 | 05-04-2018 | 0 ريال | مقبول | تم الصرف |
| | خدمات إحترافية لإنجاز تكامل مستودع الكائنات التعليمية | | رأسمالي | 517,000 | 01-05-2018 | 0 ريال | مقبول | تم الصرف |
| | خدمات إحترافية لتحليل إحتياجات الجامعة من نظام أتمتة الجودة | | رأسمالي | 703,000 | 19-07-2018 | 0 ريال | مقبول | تم الصرف |



| | | | | | | |
|----------|-------|---------------|------------|--------------------------|---------|---|
| تم الصرف | مقبول | 0 ريال | 29-08-2018 | 600,000 | رأسمالي | توريد وتركيب رخص برمجية جودة الكائنات التعليمية |
| تم الصرف | مقبول | 0 ريال | 12-09-2018 | 519,000 | رأسمالي | توفير الدعم الفني لنظام جودة الكائنات |
| تم الصرف | مقبول | 0 ريال | 10-01-2019 | 100,000 | رأسمالي | خدمات احترافية لتخصيص وموائمة نظام الجودة وفق احتياجات الكليات والبرامج |
| تم الصرف | مقبول | 0 ريال | 17-01-2019 | 617,000 | رأسمالي | خدمات احترافية لتنفيذ ورش عمل التدريب والتوعية |
| | | 0 ريال | | 8,186,000 ريال | | |



| ملخص معلومات المبادرة | |
|-----------------------|----------------------------------|
| رقم المبادرة | 268 |
| اسم المبادرة | مشروع المختبرات المركزية للجامعة |
| مالك المبادرة | د. عبدالرحمن الحارثي |

| ملخص معلومات المشاريع | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| العقد | الجهة المنفذة | تاريخ بدء المشروع | تاريخ نهاية المشروع | قيمة العقد | نسبة الاكتمال الفعلي |
| تشغيلي | معهد التنمية والخدمات الاستشارية - جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن | 10-07-2017 | 09-07-2018 | 1,309,000 ريال | 100% |
| رأسمالي | معهد التنمية والخدمات الاستشارية - جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن | 20-07-2017 | 19-07-2018 | 7,208,000 ريال | 100% |

| مخرجات المبادرة المخطط تسليمها | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------------|-------------|--------------------------|----------------------|---------------|------------|
| المخرج الرئيسي | اسم المخرج | مسوغات القبول | نوع المشروع | قيمة المخرج | تاريخ التسليم المخطط | الحسميات | حالة شهادة |
| | تشغيل الأجهزة والمعدات | | تشغيلي | 1,000,000 | 17-07-2018 | 0 ريال | مقبول |
| | تدريب الفنيين علي استخدام الأجهزة | | تشغيلي | 309,000 | 17-07-2018 | 0 ريال | مقبول |
| | تأثيث المختبرات واستكمال البنية التحتية والتأسيسية لاستقبال وتركيب وتشغيل الأجهزة | | رأسمالي | 1,000,000 | 17-04-2018 | 0 ريال | مقبول |
| | تسويق المخرجات الخاصة بالمشروع ودراسة حالة السوق | | رأسمالي | 350,000 | 30-04-2018 | 0 ريال | مقبول |
| | توفير الأجهزة | | رأسمالي | 4,000,000 | 14-05-2018 | 0 ريال | مقبول |
| | تأمين المواد والأدوات | | رأسمالي | 1,000,000 | 12-06-2018 | 0 ريال | مقبول |
| | ISO تأهيل المختبرات للحصول علي شهادة | | رأسمالي | 600,000 | 28-06-2018 | 0 ريال | مقبول |
| | توفير قطع الغيار وعمل الصيانة الوقائية والعلاجية | | رأسمالي | 258,000 | 11-07-2018 | 0 ريال | مقبول |
| | | | | 8,517,000 ريال | | 0 ريال | |

